
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PIANO DI LAVORO 

NOTIFICA CON PROCEDURA  

DI URGENZA 
AI SENSI DELL’ART. 256 

D. Lgs. 81 del 9/4/2008 

 

BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

DI PAVIMENTAZIONE IN MATTONELLE DI LINOLEUM 

UNITA’ LOCALE 

VIA BETTINI N 64 S. FRANCESCO-PELAGO (FI) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 COMMITTENTE DITTA ESECUTRICE 

 COMUNE DI PELAGO GEA SRL 

  VIA GIUSTI, 6 

  50053 EMPOLI (FI) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

A) GENERALITA’ 

DATI COMMITTENTE E PROPRIETARIO  

COMUNE DI PELAGO 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Geometra Alberto Romolini dell’Ufficio Tecnico del comune di Pelago 

DITTA ESECUTRICE  

Ragione sociale : GEA SRL  

Sede Legale : Via Giusti, 6 – Empoli (FI) 

p. IVA e C.F. 05868940486 

tel. 0571/960080 

fax. 0571/1979039 

e-mail. info@geasrl.info  

DATORE DI LAVORO DITTA ESECUTRICE 

Secchi Benedetta, nata ad Empoli il 07/03/1972 ed ivi residente in Via Bucarello, 5 

RESPONSABILE TECNICO E RESPONSABILE DI CANTIERE 

Staccioli Antonio nato a Pisa il 30/08/1986 e residente a Campiglia Marittima, Via di Venturina, 21 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

Secchi Benedetta, nata ad Empoli il 07/03/1972 ed ivi residente in Via Bucarello, 5 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

Donati Alberto nato ad Empoli il 14/10/1964 ed ivi residente in Via Pozzale, 8 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Donati Alberto nato ad Empoli il 14/10/1964 ed ivi residente in Via Pozzale, 8 

Coscia Roberto nato ad Empoli il 16/02/1959 ed ivi residente in Via Sansovino, 5 

ADDETTI ANTINCENDIO 

Donati Alberto nato ad Empoli il 14/10/1964 ed ivi residente in Via Pozzale, 8 

Coscia Roberto nato ad Empoli il 16/02/1959 ed ivi residente in Via Sansovino, 5 

MEDICO COMPETENTE DITTA ESECUTRICE 

Dott. Bargiani Marco. 

 I certificati medici di idoneità personale sono depositati in busta chiusa presso la ns. sede. 

 

 



 

  

 

B) NATURA DEI LAVORI, LORO DURATA PRESUMIBILE E DATA DI INIZIO 

Rimozione di pavimentazione in linoleum di circa 550 mq (vedi FOTO). 

Personale impiegato : 2/3 unità 

Durata dei lavori:  5 gg 

Data di inizio dei lavori : l’intervento è previsto dal 01/08/2014 al  09/08/2014 ; la data di inizio lavori verrà 

comunicata con anticipo di almeno 48 ore. 

Lavorazioni commissionate ed ordinate dal Sig. Sindaco del Comune di Pelago con ordinanza n. 12 del 

15/07/2014 

C) UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 

I manufatti si trovano nella proprietà della Committenza, in via Bettini n. 64 a Pelago, fraz. San Francesco 

(vedi foto aerea).  

D) TIPI E QUANTITATIVI DI AMIANTO MANIPOLATI 

Vedi planimetria allegata 

Superficie complessiva di circa 550 mq per peso stimato di rifiuti da avviare a smaltimento di circa  

3.300,00 kg. 

E) TECNICHE LAVORATIVE ADOTTATE PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO 

ATTREZZATURE 

Camion gru. 

Tronchesi manuali, trapano svitatore e mola a batteria. 

Soluzione incapsulante (CEMBLOK della Venber) e Pompa a bassa pressione. 

Pancali, telo di polietilene,  etichette adesive e nastro adesivo. 

METODOLOGIA 

Prima di iniziare le operazioni di rimozione sarà effettuato un campionamento ambientale M.O.C.F. nella 

stanza della Sezione C; 

Durante la rimozione saranno eseguiti altri 6 campionamenti ambientali in M.O.C.F. nelle stanze Sezione A, 

Sezione B, Sezione C, Sezione D, mensa ed assistenti, seguendo progressivamente gli operatori durante la 

rimozione, 3 campionamenti personali in M.O.C.F. sugli operatori a giorni alternati. 

L’area di cantiere sarà segnalata e sarà vietato l’accesso ai non addetti alla rimozione; sul perimetro 

verranno esposti i cartelli con gli avvisi di “bonifica in corso”. 

La camera di vestizione e i servizi igienici saranno collocati sul  piazzale antistante l’ingresso principale 

dell’edificio.  



 

  

 

Fasi della rimozione 

- La rimozione sarà eseguita stanza per stanza, isolando l’ambiente oggetto della lavorazione dall’esterno, 

sigillando porte e finestre e proteggendo ermeticamente gli elementi radianti, le plafoniere e qualsiasi 

altro elemento presente che non sia di facile rimozione; 

- trattamento della pavimentazione mediante pompa a bassa pressione e prodotto incapsulante, tale 

operazione si ripeterà anche durante la rimozione delle mattonelle per poter eseguire le operazioni in 

ambiente umido; 

- confezionamento su pancale già predisposto con telo di polietilene vicino all’automezzo che sosterà 

nel retro del piazzale del capannone di proprietà dellla Empoli Invest srl 

- chiusura della confezione con nastro adesivo ed etichette di legge 

- carico mediante autogru nel cassone del camion. 

- Trasporto e smaltimento 

Completata la rimozione verrà eseguito un controllo attento di tutta la superficie per individuare, raccogliere 

e confezionare eventuali frammenti caduti a terra. 

Il deposito del materiale in cantiere durerà il tempo necessario al completamento della bonifica, dopodiché i 

rifiuti saranno trasportati e avviati a smaltimento. 

Al termine delle operazioni di rimozione saranno effettuati sette campionamenti ambientali in S.E.M. nelle 

stanze Sezione A, Sezione B, Sezione C, Sezione D, Mensa, Locale Sporzionamento e Assistenti 

F) LAVORATORI FORMATI ALLA RIMOZIONE  

DONATI ALBERTO nato ad Empoli il 14/10/1964 ed ivi residente in Via Pozzale, 8. 

COSCIA ROBERTO nato ad Empoli il 16/02/1959 ed ivi residente in Via Sansovino, 5 

BINAZZI RICCARDO nato ad Empoli il 29/12/1973 e residente in Montelupo Fiorentino, Via S. Quirico, 3 

G) MISURE ADOTTATE PER LIMITARE L’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALL’AMIANTO 

PROTEZIONE 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Maschera semifacciale dotata di filtri assoluti P3. 

Scarpe antinfortunistiche.  

Tuta in tyvek dotata di cappuccio.  

Guanti in nitrile. 

Elmetto. 

 



 

  

 

FORMAZIONE 

Gli operatori addetti alla bonifica sono stati adeguatamente informati e formati relativamente alla 

manipolazione del materiale contenente amianto, alla pericolosità dell’amianto, ai rischi che ne derivano, alle  

precauzioni necessarie da adottare per ridurre al minimo l’esposizione ed al corretto uso dei D.P.I.  

Gli addetti hanno partecipato a specifico corso formativo e sono in possesso dell’attestato di partecipazione 

rilasciato dalla Regione Toscana. 

 

IDONEITA’ SANITARIA  

Gli addetti sono regolarmente sottoposti agli accertamenti medici periodici e sono stati informati dal medico 

competente relativamente ai rischi connessi alla inalazione di fibre di amianto. 

H) ATTREZZATURE E PROCEDURE PER LA DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE  

ATTREZZATURE 

Aspiratore a filtro assoluto modello Pulsar 429H. 

VESTIZIONE e SVESTIZIONE  

Le operazioni di vestizione e svestizione verranno eseguite in area esterna nel retro del piazzale del 

fabbricato in oggetto; l’area sarà segnalata e la superficie protetta con un telo di polietilene che al termine 

dei lavori sarà smaltito insieme ai rifiuti della bonifica. 

Acqua, e servizio igienico sono presenti in cantiere. 

Gli addetti saranno provvisti di generatore di cantiere per la fornitura di corrente elettrica. 

Prima di allontanarsi dal cantiere per qualsiasi motivo, il personale provvederà alla decontaminazione degli 

indumenti utilizzando l’aspiratore in dotazione; dopo l’aspirazione, i DPI verranno tolti nel seguente ordine: 

tuta, guanti e, per ultima, la maschera, avendo cura di rovesciarli e di introdurli nell’apposito sacco di 

polietilene, per essere avviati a smaltimento unitamente al materiale contenente amianto. 

I) ADEGUATE MISURE PER LA PROTEZIONE DEI TERZI E PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI 

TERZI ESPOSTI  

Durante le operazioni di bonifica non saranno presenti terzi; l’accesso al cantiere sarà limitato al solo 

personale risultante nel Piano di Lavoro e agli Organi di controllo mediante delimitazione del perimetro con 

nastro bianco e rosso e segnalazione dell’area di bonifica con appositi cartelli. 

Nelle immediate vicinanze delle coperture da rimuovere non ci sono proprietà confinanti da avvisare. 

 



 

  

 

L) GESTIONE DEI RIFIUTI 

TRASPORTO  

A cura di GEA Srl o di trasportatore terzo in possesso dei requisiti di legge la cui iscrizione sarà tenuta a 

disposizione in cantiere. 

IMPIANTO DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 

WASTE Recycling Spa, Via Usciana, 115/A – Castelfranco di Sotto (PI). Autorizzazione: 4102 del 

29/09/2008. 

AUTORIZZAZIONE ALLA RIMOZIONE DITTA ESECUTRICE  

Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A classe E,  

n. FI14509 valida dal 03/09/2010 e scadenza al 03/09/2015. 

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO GEA SRL  

Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 5/F, 

 n° FI 14509   del 15/04/2014. 

CODICE CER DI CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO  

170605 “materiali da costruzione contenenti amianto”. 

COMUNICAZIONE DELL’IMPORTO CANTIERABILE (ISCRIZIONE CAT. 10/A – CLASSE E) 

L’importo cantierabile è inferiore a € 51.645,69. 

M) GESTIONE DELLE EMERGENZE 

In cantiere sarà sempre presente almeno un addetto al Primo Soccorso e un addetto Antincendio, addestrati 

ad attuare le procedure di primo intervento. 

Sempre in cantiere sarà presente la cassetta di primo soccorso ed il personale avrà in dotazione un cellulare 

aziendale per le chiamate di servizio e di emergenza. 

NUMERI UTILI 

115 per i Vigili del Fuoco 

118 per il Soccorso Sanitario 

112 per i Carabinieri 

113 per la Polizia. 

ALLEGATI: A completamento del Piano si allegano 

- rilievo fotografico 

- planimetria 

- foto aerea 



 

  

 

 

Il presente Piano indica le misure di protezione collettive e quelle individuali adottate per 

limitare i rischi presenti in cantiere durante la varie fasi della lavorazione. 

Il documento è messo a disposizione degli operatori che verranno impiegati nella rimozione e 

ciascuno è tenuto a prenderne conoscenza e alla piena osservanza ed applicazione delle misure di 

sicurezza in esso riportate. 

 

 

AI LAVORATORI SI RICORDA IL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL PRESENTE PIANO 

 

 

Per presa visione e accesso alla documentazione 

DONATI ALBERTO     __________________________________ 

COSCIA ROBERTO     __________________________________ 

BINAZZI RICCARDO     __________________________________ 

 

(Sono tenuti a firmare solo gli operatori addetti all’esecuzione delle attività descritte nel presente Piano di 

Lavoro, prima dell’inizio dei lavori). 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
  
 Staccioli Antonio 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 
 

Foto 1 – Ingresso principale  

 

 
 

Foto 2 – Sezione C 

 

 
 



 

  

 

 

Foto 3 – Pavimento Sezione C 

 

 
 

Foto 4 - Corridoio 

 

 
 

 



 

  

 

 

Foto 5 – Sezione A 

 

 
 

Foto 6 – Pavimento Sezione A 

 

 
 

 



 

  

 

 

Foto 7 – Sezione B 

 

 
 

Foto 8 – Sezione D 

 

 
 

 



 

  

 

 

Foto 9 – Stanza Assistenti 

 

 
 

Foto 10 – Mensa 

 

 
 

 



 

  

 

 

Fotografia Aerea 

 

 


